
德钦县交通运输局重点项目进展情况

德巴公路: 

一、工程概况

德巴公路路线总体走向沿金沙江西岸由南向北，起于德钦县奔子栏镇，接国道G214线K1947+000处，路线向北过奔子栏镇后沿金沙江西岸平缓布线，经月亮湾于K17+910处接曲宗桥西岸，曲宗桥至茂顶河（K72+220）沿用羊拉三级公路，茂顶河起路线偏离羊拉公路，茂顶河至里农道班（K95+700）为旭龙坝电站淹没区及厂房区，属国电还建路段，大坝淹没水位为2302米，经尼吕、达洛、中咪至壤丁对岸，止于羊拉登拉桥西岸（K133+390），登拉桥东岸巴塘段延伸后（K135+800）接国道G215线。德巴公路（德钦段）采用设计时速30公里/小时，双车道三级公路标准建设，路基宽为7.5米。全长133.39公里,估算投资251276.89万元，每公里造价1883.7761万元，批准概算：239928万元，分四期建设。

二、进展情况

本项目主线共有15个（三级）土建标段（各标段编号为YM1、YM2、TJ1、TJ2、TJ3、TJ4、TJ5、TJ6、TJ7、TJ8、TJ9、TJ10、TJ11、TJ12、TJ13）、一个连接线标段（基本级）、一个路面标段、一个交安标段。全线重要结构物统计为：特大桥1座，大中桥45座，66座涵洞，土石方299.4648万立方米，构造物41.80326万立方米。本月已完成路基开挖土石方量53891立方米、挡墙11561立方米、完成路基投资1111.5643万元，完成桥梁、隧道投资419.8864万元，自开工累计完成路基开挖土石方量2802750立方米、挡墙121068立方米及其他，完成投资26931.843万元。

存在问题

各标段存在的共性问题：

 公路施工安全管理存在问题 ：1.安全资金投入不足，现场施工人员安全素质低，施工安全知识相当缺乏。即使采取了三级安全教育，施工人员的安全素质还是达不到预期的目标。2.安全管理制度缺失。项目部编制的安全施工方案、安全保证体系、突发事件应急预案，往往是为了应付检查，东拼西凑而成的，安全管理方案没有针对具体工程项目的实际情况，非常空洞，也无法落实。有的安全岗位由其他管理人员兼任，有的安全管理人员素质偏低，起不到安全监督和管理的作用。

 Ym1：风沙大，边坡吹落的石头对每天两次通行的车辆安全隐患大；梁场位置处边坡防护进度较慢，台座施工不规范。
Ym2：1、K94+100下方羊拉公路旁的两座铁塔，路基土石方爆破施工时落石对铁塔危害极大，极有可能导致铁塔倒塌，线路中断。沿线路肩墙均位于在山坡上，山高坡陡，基坑开挖困难，大部分段落机械无法开挖基坑，只能靠人工开挖，开挖基坑进度缓慢。2、K95+060～K95+260下侧为羊拉公路，山体破碎、陡峭，基坑开挖过程中，极可能出现基础悬空现象。
TJ1：沿线路肩墙均位于在坡陡上，基坑开挖困难，大部分段落机械无法开挖基坑，只能靠人工开挖，开挖基坑进度缓慢
TJ3：施工组织存在问题：施工班组人员不到位影响施工进度
TJ4：K107+885桥梁桩基冲孔速度缓慢
TJ7: 土石方开挖和K115+781大桥桩基开挖，其他不满足施工条件，正施工准备中。
TJ11： 材料运输的协调问题
TJ12：施工组织存在问题导致施工进度缓慢。
四：下月进度计划

Ym1：1、加快挡土墙的施工进度。

2、加快桥梁施工进度。

3、增加排水沟的施工班组。
Ym2：1、增加挡墙基坑开挖作业人员，加快挡墙基坑开挖工作；加强挡墙基坑开挖过程中作业人员及设备的管理，控制好路基挡墙.基坑开挖及浇筑作业；

2、严格控制K93+210大桥4-1#、4-2#、4-3#桩基冲孔作业，下月计划将1#墩、2#墩、5#墩桩基浇筑完成。
TJ1：1、计划加快路基挡土墙深基坑开挖及浇筑作业，并做好沿线安全防护工作，保证安全事故零发生。
2、计划完成K99+642中桥及K99+143中桥盖梁、台帽及背墙侧墙的报检工作及混凝土浇筑。

TJ2： 1、完成衡重式路肩墙C20片石砼5000方；

2、完成K99+870中桥1#、2#墩桩基、K99+752中桥0#桥台。 

TJ3：1、挡土墙浇筑4000m3；

桥梁桩基浇筑100m；

桥台浇筑1个；

墩柱浇筑48m；

系梁浇筑2个。

增加2-3个施工班组
TJ4： 1、填筑K107+885桥梁3#墩施工平台，完成3-0、3-1、3-4桩基冲孔作业，1#墩承台混凝土浇筑。
TJ5： 计划下月进行路基土石方及挡墙开挖，其他不满足施工条件，正在施工准备中。
TJ6:未进场

TJ7:  计划下月进行路基土石方开挖，对便道进行加宽解决材料运输难的问题，及时浇筑已成孔的桩基。

TJ8:  开挖土石方
TJ9:  继续开挖便道及开挖路槽。
TJ10：继续开挖便道及开挖路槽。
TJ11： 继续施工衡重式路肩墙，桥梁队伍进场开始进行挖桩作业。

TJ12：计划下月主要完成①桥梁预制场及拌合站和挡墙拌合站建设完成；②挡土墙备料；③桥梁桩基混凝土配合比送样试配及进场钢材送检。

TJ13：1、完成金沙江大桥1#主墩浇筑，2#墩浇筑20米
2、完成3#桥台3-2#~3-3#桩基冲孔灌注工作。 

LJX: 未报

指挥部将加强协调和服务工作，积极主动地与地方各级政府联系，协设好工程所在地沿线各级地方政府和沿线群众及参建各方的关系，解决和处理好现场施工过程中出现的各种问题，保障工程建设的内部和外部环境。我们将按照相关规范严格要求各参建单位，严格抓好工程质量和打造平安工地，监督检查监理和施工单位的安全工作，建立健全各项安全生产规章制度和管理体系，杜绝不安全事故的发生。在保证质量和施工安全的前提下对建设项目的进度管理，实行计划管理，按照批准的施工组织设计和进度计划，严格控制施工进度，督促检查施工单位月计划的落实，并根据现场施工实际和上级要求负责督促施工组织设计和进度计划的调整和平衡工作。

德贡公路：
一、项目概况

德钦（永支）至贡山（闪打）四级公路续建工程，位于云南省的西北部，横跨迪庆州、怒江州两个地区，从迪庆州德钦县澜沧江边的永芝村(德维公路K57)通至怒江州贡山独龙族怒族自治县怒江边的闪打村，路线全长98.201km，其中德钦段长44.8km，按照四级公路标准建设，设计时速20km/h，路基宽度：6.5m。

德贡公路于2008年5月开工建设，由于气候、地质等原因，德贡公路水毁、塌方严重，至2016年5月仍未建成通车。

根据省委省政府相关要求，2016年5月18日，云南省交通运输厅召开专题会议将德贡公路作为G219线丙中洛至六库段公路改建工程的保通分流通道，其续建工程纳入G219线丙六段交云南省交通发展投资有限责任公司一并实施。云南省交通发展投资有限责任公司于2016年5月31日成立云南双六公路建设开发有限公司，负责该项目的建设工作。

施工单位于2016年9月进场。

二、施工进展情况

截止本月已累计完成：德钦段路基转序已完成，完成路基土石方(含塌方清理)73.59万m3，支挡、排水工程3.45万m3，边坡防护7.82万m2，换填碎石土7.39万m3，防冻层铺筑20.02公里12.69万m2，级配碎石铺筑44.8公里28.45万m2，水稳层铺筑41.8公里26.49万m2，路面面层铺筑7公里4.5万m2，混凝土路缘石浇筑5569m3。
截止本月已累计完成投资10599万元。

三、存在问题

1、德贡公路最高海拔3900米，位于德钦、贡山两县交界孔雀山垭口，路线K24+780～K44+800段位于海拔2710米以上，降雪初期为上年10月，终期为下年5月，长达245天，积雪深度大于70cm。受积雪及气温影响，路面无法正常施工。该路线范围内雨季时间长，主要集中在5～10月份，全年降水量为1741.1mm，因地质条件差，岩层破碎，原路基开挖后受雨水冲刷，产生大量塌方、水毁，对沿线坡面植被破坏严重。
2、德贡公路续建工程地形地质复杂，受气候条件影响大，沿线崩塌、岩堆、滑坡、落石、泥石流等不良地质点多，安全隐患较大，施工难度大。每逢雨雪等恶劣天气，公路沿线落石、塌方等情况随处可见，且沿线大部分区域为信号盲区，需到山顶或者开阔的地方才能保证正常通话，真正为“通讯靠吼，交通靠走”。遇紧急情况不能第一时间了解，施工环境不容乐观。受地质条件、气候等多方面因素的影响，导致在建设过程中安全生产形势更加严峻。

奔其公路：

项目概况

德钦县奔其公路（江东桥至拖顶段）位于云南省迪庆州德钦县境内。北连德钦县奔子栏镇江东桥西岸，并与伏龙桥至江东桥止点处相接，南连其宗桥至霞若乡公路，路线走向与2014年云南省国省道规划国道215改造规划方案德钦段路线走向一致。是贯穿迪庆州西部地区，沟通迪庆州德钦县、香格里拉县、维西县的一条主要干线，具有巩固边防、稳定藏区、进行省际政治、经济、文化交往的重要作用，其地位十分重要。项目的建成，将完善、提高迪庆州德钦县、香格里拉县、维西县之间的路网结构层次，加快金沙江流域交通基础设施建设步伐，对沿线各州市，特别对德钦县、香格里拉县的经济社会发展将起到积极的推动作用；对开发金沙江流域矿产、水电、旅游等资源，帮助沿线少数民族群众脱贫致富、促进民族团结、巩固国防安全具有十分重要的意义。该项目位于迪庆州德钦县及香格里拉县交界处的金沙江沿岸，路线起于德钦县奔子栏镇江东桥，与伏龙桥至江东桥止点处相接。沿金沙江西岸德钦县境内布线，依次经过堆拉安置区（K5+600）、白树贡（K6+900）、各格木（K9+900）、孔只贡（K12+000）、次拉通（K6+900）、甲水（K14+000）、尼仁铜矿（K14+840）、子通农（K25+000）、珠巴龙河（K25+330）、于K25+330利用子通农大桥跨珠巴龙河后接其霞公路。
德钦县奔其公路（江东桥至拖顶段）全长25.495公里，估算投资15392.2978万元，（其中土地征用及拆迁补偿费总计17076454元）。本项目里程较长，规模较大，为了工程早日建成及便于施工管理，共划分为6个路基合同段。

该公路等级为四级公路，设计时速：20km/h
路基宽度：6.5米
路面宽度：6米
路面类型：沥青混凝土路面

平曲线最小半径：30米
最大纵坡：9%

最小坡长：60米

二、项目进展情况

通过全县各级部门的共同努力，及时完成了项目建设书、可行性研究报告、环境影响评估报告、初步设计、建设用地许可、林地使用许可、土地预审等一系列项目审批工作。该工程于2017年1月10日签订施工合同，并于2017年1月25日启动开工仪式。

奔其公路（江东桥至拖顶段）工程全长25.495km，土石方1161668m3，涵洞77道，挡土墙15241.5m3，排水工程12928.6m3。现已完成土石方58万m3,构造物5600m3,涵洞完成6道。完成投资2600万元。
三、存在的困难及问题

1、奔其公路（江东桥至拖顶段）各标段进场便道由于前期未设计，导致施工便道报批时间长，进场时间慢，导致部分标段进度滞后。
2、当时由于尼塔二级公路施工，沿线所有通讯、电网等设备移迁到我奔其公路（江东桥至拖顶段）沿线主线上，现因通讯、电网等部门上报的迁移设施费用较高及迁移工期等因素，导致工期滞后。
3、协调难度大：(、奔其公路（江东桥至拖顶段）各标段沿线都涉及着爆破作业，而江对面属香格里拉市，沿线共有4个村民小组，在爆破作业中施工方按村民要求的药量进行爆破，并同时聘请村里2人监督炸药量，但仍有村民阻工。因此协调困难，施工作业慢，导致严重影响施工进度。(、奔其公路（江东桥至拖顶段）涉及三个村九个村民小组的征地赔偿及施工过程中的协调工作难度大。

4、由于奔其公路（江东桥至拖顶段）大部分线路处于石质地段，需爆破的工作量较大，导致施工进度缓慢。
四、下一步工作计划
争取在今年年底完成路基工程。

拖顶金沙江大桥：拖顶金沙江大桥布置跨径为：58m辅跨+100m主跨+58m辅跨连续箱梁钢构，大桥墩高15.71m。路线全长0.27km（其中：桥梁全长222.32m，桥两边引道总长652.989km）。桥宽采用12.0米，布置为1.5（人行道）+净-9（车行道）+1.5（人行道）米，设计速度60km/h，设计荷载公路Ⅰ级。工可批复总投资5808.6842万元，已到位资金3950万元。

截止本月已累计完成投资580万元。
拖顶金沙江大桥项目部:云南第二公路桥梁工程有限公司，大桥主体工程造价：34854159元，合同工期24个月。监理单位：云南展旭公路工程咨询有限公司；检测单位：苏交科集团股份有限公司。

该项目于2018年1月9日启动开工仪式，2018年1月26日正式桥梁桩基开孔，总共6台钻机，两岸各3台。2个拌合站，两岸各一个。为能保证在雨季涨水前完成靠江边的桥梁桩基，项目部在春节期间都加班加点施工，现桥梁桩基18颗已顺利浇筑完成，全部检测合格。（分别为：德钦岸1号桥墩有9颗桩基，桩深32米；香格里拉岸2号桥墩有9颗桩基，桩深36米）。截止目前已浇筑完靠江两岸桥梁承台，现正在施工德钦岸0号桥台桩基冲桩作业。

该项目目前进展很顺利，预计在合同工期内提前5个月完工。
                                    德钦县交通运输局

                                2018年4月24日

