
德钦县交通运输局重点项目进展情况

德巴公路: 

一、工程概况

德巴公路路线总体走向沿金沙江西岸由南向北，起于德钦县奔子栏镇，接国道G214线K1947+000处，路线向北过奔子栏镇后沿金沙江西岸平缓布线，经月亮湾于K17+910处接曲宗桥西岸，曲宗桥至茂顶河（K72+220）沿用羊拉三级公路，茂顶河起路线偏离羊拉公路，茂顶河至里农道班（K95+700）为旭龙坝电站淹没区及厂房区，属国电还建路段，大坝淹没水位为2302米，经尼吕、达洛、中咪至壤丁对岸，止于羊拉登拉桥西岸（K133+390），登拉桥东岸巴塘段延伸后（K135+800）接国道G215线。德巴公路（德钦段）采用设计时速30公里/小时，双车道三级公路标准建设，路基宽为7.5米。全长133.39公里,估算投资251276.89万元，每公里造价1883.7761万元，批准概算：239928万元，分四期建设。

二、进展情况

本项目主线共有15个（三级）土建标段（各标段编号为YM1、YM2、TJ1、TJ2、TJ3、TJ4、TJ5、TJ6、TJ7、TJ8、TJ9、TJ10、TJ11、TJ12、TJ13）、一个连接线标段（基本级）、一个路面标段、一个交安标段。全线重要结构物统计为：特大桥1座，大中桥45座，66座涵洞，土石方313.0602万立方米，构造物41.80326万立方米。自开工累计完成场地清理28.89万㎡、土石方开挖334.56万m³、完成路基填筑9.67万m³、完成挡土墙23.34万m³、完成200章投资26476.45万元。完成桩基156棵、预制完成T梁20片、桥台及桥墩部分已经浇筑累计完成400章投资6992.21万元，累计完成投资37079.58万元。
存在问题

存在的问题

Ym1： 1、进入雨季施工阶段，由于边坡松动存在落石情况较多。

2、正是松茸采摘季节村民随意通行，加大我项目部封闭作业难度。

Ym2：1、K95+360处主线与羊拉公路相交，为保障羊拉公路通行，导致K95+390～K95+407段右衡重式路肩墙无法施工作业；K95+420～K95+436、K95+490～K95+530左侧边坡上方形成冲沟，雨季频繁发生泥石流灾害，建议增加仰倾式路堑墙，加固边坡稳定及保障道路通行安全。

2、自2018年3月3日开工以来，为加快施工进度，我部投入挖掘机3台、装载机4台、压路机1台、罐车4台、钻机3台，支付机械设备台班及材料购买量较大，资金比较紧缺，望指挥部给予解决为盼。

TJ4： 便道需要保通，局部挡土墙基坑开挖困难，也给通行增加安全隐患。

TJ5:  四标主路开挖挡墙基础滞后，道路狭窄，重型车辆通行困难，导致我标段搅拌站设备、水泥、砂石料等无法进场，无法进行下一步工作。

TJ6:  1、目前处于便道施工期间，由于地形比较陡峭，使得施工进度缓慢。2、连续雨季使得便道塌方，影响施工材料的运输。

TJ7:  现阶段只进行路基土石方开挖和K116+330大桥桩基开挖，其他不满足施工条件，正施工准备中。

TJ8:  进入雨季施工，工程进度缓慢。

TJ9: 1、边坡塌方较多，机械设备维修不方便，维修耗时较多；

2、现开挖断面是路槽标高，所以采用的是微差爆破，因用药量过大会造成路槽损害等原因，所以施工进度有所缓慢。

TJ10:  1、电力架设问题。

下月进度计划

Ym1：1、加快挡土墙的施工进度；2、加快桥梁施工进度；3、增加排水沟的施工班组；4、进行路基调平阶段施工。

Ym2: 1、K93+210大桥1#墩、2#墩圆墩柱及系梁施工，3#空心薄壁墩(29.33m～50m）、4#空心薄壁墩(38.27m～50m）施工作业完成。

2、K92+400～K95+580全线水沟各道工序施工。

TJ1：1、计划加快排水沟浇筑作业，并做好沿线安全防护工作，保证安全事故零发生；2、计划完成K99+642中桥及K99+143中桥T梁预制及报检工作。

TJ2： 1、完成K99+870中桥0#桥台；

2、完成所有支座垫石浇筑。

3、完成水沟2000m。

4、预制T梁3片。

TJ3：1、挡土墙浇筑3000m3；2、桥台完成1个（K104+872大桥0#桥台）；3、墩柱完成6根（K106+620中桥的全部墩柱）。

TJ4： 1、K107+540-K107+580范围内挡土墙分段施工,K108+400-K109+000范围内挡土墙分段施工；

      2.K107+885大桥2#承台、0#桥台混凝土浇筑，1#、3#墩身空心段混凝土浇筑。
TJ5： 计划下月进行挡墙砌筑及搅拌场建立，其他不满足施工条件，桩基正在施工准备中。

TJ6:  1.下一步主要还是以贯通与TJ5合同的施工便道为主要任务，目前，便道剩余1190m（K112+600~K113+790）。

2.土方开挖一班组继续从K113+790向标头（K112+600）开挖施工便道，另一个土方开挖二班组从K114+380处向标头方向同步施工。 

TJ7:  计划下月进行挡墙基础开挖和K116+330大桥桩基开挖。
TJ8:  雨季即将结束，为确保工期目标，加快路基土石方施工进度。
TJ9:   继续开挖便道及开挖路槽施工。
TJ10： 计划下月进行挡土墙、桥梁桩基施工等。
TJ11：计划下月继续衡重式路肩墙施工，计划K129+902大桥桥台浇筑完成，完成桩基48米施工。

TJ12： 计划下月主要完成①桥梁预制场及拌合站继续建设及调试完成，并标定结束投入使用；②全面开始挡土墙施工；③完成K133+785大桥所有桩基。

TJ13： 1.完成金沙江大桥1#墩墩顶现浇段浇筑工作。

LJX:  未报。

指挥部将加强协调和服务工作，积极主动地与地方各级政府联系，协设好工程所在地沿线各级地方政府和沿线群众及参建各方的关系，解决和处理好现场施工过程中出现的各种问题，保障工程建设的内部和外部环境。我们将按照相关规范严格要求各参建单位，严格抓好工程质量和打造平安工地，监督检查监理和施工单位的安全工作，建立健全各项安全生产规章制度和管理体系，杜绝不安全事故的发生。在保证质量和施工安全的前提下对建设项目的进度管理，实行计划管理，按照批准的施工组织设计和进度计划，严格控制施工进度，督促检查施工单位月计划的落实，并根据现场施工实际和上级要求负责督促施工组织设计和进度计划的调整和平衡工作。

德贡公路
一、项目概况

德钦（永支）至贡山（闪打）四级公路续建工程，位于云南省的西北部，横跨迪庆州、怒江州两个地区，从迪庆州德钦县澜沧江边的永芝村(德维公路K57)通至怒江州贡山独龙族怒族自治县怒江边的闪打村，路线全长98.201km，其中德钦段长44.8km，按照四级公路标准建设，设计时速20km/h，路基宽度：6.5m。

德贡公路于2008年5月开工建设，由于气候、地质等原因，德贡公路水毁、塌方严重，至2016年5月仍未建成通车。

根据省委省政府相关要求，2016年5月18日，云南省交通运输厅召开专题会议将德贡公路作为G219线丙中洛至六库段公路改建工程的保通分流通道，其续建工程纳入G219线丙六段交云南省交通发展投资有限责任公司一并实施。云南省交通发展投资有限责任公司于2016年5月31日成立云南双六公路建设开发有限公司，负责该项目的建设工作。施工单位于2016年9月进场。

二、施工进展情况

截止本月已累计完成：德钦段路基转序已完成，完成路基土石方(含塌方清理)86.14万m3，支挡、排水工程4.09万m3，边坡防护7.82万m2，换填碎石土7.39万m3，防冻层铺筑20.02公里12.69万m2，级配碎石铺筑44.8公里28.45万m2，水稳层铺筑42.8公里27.14万m2，路面面层铺筑37.8公里23.94万m2，混凝土路缘石浇筑5569m3。

截止本月已累计完成投资13771万元。
三、存在问题

1、德贡公路最高海拔3900米，位于德钦、贡山两县交界孔雀山垭口，路线K24+780～K44+800段位于海拔2710米以上，降雪初期为上年10月，终期为下年5月，长达245天，积雪深度大于70cm。受积雪及气温影响，路面无法正常施工。该路线范围内雨季时间长，主要集中在5～10月份，全年降水量为1741.1mm，因地质条件差，岩层破碎，原路基开挖后受雨水冲刷，产生大量塌方、水毁，对沿线坡面植被破坏严重。

2、德贡公路续建工程地形地质复杂，受气候条件影响大，沿线崩塌、岩堆、滑坡、落石、泥石流等不良地质点多，安全隐患较大，施工难度大。每逢雨雪等恶劣天气，公路沿线落石、塌方等情况随处可见，且沿线大部分区域为信号盲区，需到山顶或者开阔的地方才能保证正常通话，真正为“通讯靠吼，交通靠走”。遇紧急情况不能第一时间了解，施工环境不容乐观。受地质条件、气候等多方面因素的影响，导致在建设过程中安全生产形势更加严峻。
奔其公路：

项目概况

德钦县伏龙桥至霞若公路工程（江东桥至拖顶段）位于云南省迪庆州德钦县境内。北连德钦县奔子栏镇江东桥西岸，并与伏龙桥至江东桥止点处相接，南连其宗桥至霞若乡公路，路线走向与2014年云南省国省道规划国道215改造规划方案德钦段路线走向一致。是贯穿迪庆州西部地区，沟通迪庆州德钦县、香格里拉县、维西县的一条主要干线，具有巩固边防、稳定藏区、进行省际政治、经济、文化交往的重要作用，其地位十分重要。项目的建成，将完善、提高迪庆州德钦县、香格里拉县、维西县之间的路网结构层次，加快金沙江流域交通基础设施建设步伐，对沿线各州市，特别对德钦县、香格里拉县的经济社会发展将起到积极的推动作用；对开发金沙江流域矿产、水电、旅游等资源，帮助沿线少数民族群众脱贫致富、促进民族团结、巩固国防安全具有十分重要的意义。该项目位于迪庆州德钦县及香格里拉县交界处的金沙江沿岸，路线起于德钦县奔子栏镇江东桥，与伏龙桥至江东桥止点处相接。沿金沙江西岸德钦县境内布线，依次经过堆拉安置区（K5+600）、白树贡（K6+900）、各格木（K9+900）、孔只贡（K12+000）、次拉通（K6+900）、甲水（K14+000）、尼仁铜矿（K14+840）、子通农（K25+000）、珠巴龙河（K25+330）、于K25+330利用子通农大桥跨珠巴龙河后接其霞公路。

德钦县奔其公路（江东桥至拖顶段）全长26.3795公里，估算投资23117万元，（其中土地征用及拆迁补偿费总计17076454元）。本项目里程较长，规模较大，为了工程早日建成及便于施工管理，共划分为6个路基合同段。

该公路等级为四级公路，设计时速：20km/h

路基宽度：6.5米

路面宽度：6米

路面类型：沥青混凝土路面

平曲线最小半径：30米

最大纵坡：9%

最小坡长：60米

二、项目进展情况

通过全县各级部门的共同努力，及时完成了项目建设书、可行性研究报告、环境影响评估报告、初步设计、建设用地许可、林地使用许可、土地预审等一系列项目审批工作。该工程于2017年1月10日签订施工合同，并于2017年1月25日启动开工仪式。

奔其公路（江东桥至拖顶段）工程全长25.495km，主要工程量土石方116万m3，填方25万m3，涵洞77道，拦砂坝及挡土墙5.5万m3，排水工程1.4万m3。

现已完成土石方105.53万m3,填方17.9万m3，拦砂坝及构造物3.5万m3,涵洞完成36道，排水工程完成3053m3。路基部分完成总工程量的85%。
三、存在的困难及问题

1、奔其公路（江东桥至拖顶段）各标段进场便道由于前期未设计，导致施工便道报批时间长，进场时间慢，导致部分标段进度滞后。
2、当时由于尼塔二级公路施工，沿线所有通讯、电网等设备移迁到我奔其公路（江东桥至拖顶段）沿线主线上，现因通讯、电网等部门上报的迁移设施费用较高及迁移工期等因素，导致工期滞后。

3、协调难度大：(、奔其公路（江东桥至拖顶段）各标段沿线都涉及着爆破作业，而江对面属香格里拉市，沿线共有4个村民小组，在爆破作业中施工方按村民要求的药量进行爆破，并同时聘请村里2人监督炸药量，但仍有村民阻工。因此协调困难，施工作业慢，导致严重影响施工进度。(、奔其公路（江东桥至拖顶段）涉及三个村九个村民小组的征地赔偿及施工过程中的协调工作难度大。

4、由于奔其公路（江东桥至拖顶段）大部分线路处于石质地段，需爆破的工作量较大，导致施工进度缓慢。
四、下一步工作计划

争取在今年年底完成路基工程。

拖顶金沙江大桥：拖顶金沙江大桥布置跨径为：58m辅跨+100m主跨+58m辅跨连续箱梁钢构，大桥墩高15.71m。路线全长0.27km（其中：桥梁全长222.32m，桥两边引道总长652.989km）。桥宽采用12.0米，布置为1.5（人行道）+净-9（车行道）+1.5（人行道）米，设计速度60km/h，设计荷载公路Ⅰ级。工可批复总投资5808.6842万元，已到位资金3950万元。大桥完成投资1230万元，完成35%。
拖顶金沙江大桥项目部:云南第二公路桥梁工程有限公司，大桥主体工程造价：34854159元，合同工期24个月。监理单位：云南展旭公路工程咨询有限公司；检测单位：苏交科集团股份有限公司。该项目于2018年1月9日启动开工仪式，2018年1月26日正式桥梁桩基开孔，总共6台钻机，两岸各3台。2个拌合站，两岸各一个。为能保证在雨季涨水前完成靠江边的桥梁桩基，项目部在春节期间都加班加点施工。

1、全桥桩基总计24颗，现已完成22棵，并经第三方检测单位全部检测合格。（分别为：德钦岸0号桥台有4棵，桩长25米，已完成浇筑；1号桥墩有9颗桩基，桩长32米，已完成浇筑；香格里拉岸2号桥墩有9颗桩基，桩长36米，已完成浇筑。现剩余香格里拉岸3号桥台2棵桩基，桩长30米，准备冲桩）。0号承台、1号承台、2号承台已浇筑完成，抗压强度试件及回弹检测均合格；

2、0号承台肋板已浇筑完成，抗压强度试件及回弹检测均合格；

3、现1-1#、1-2#、2-1#、2-2#墩柱，墩柱设计高度15.715米，已浇筑全部浇筑完成，抗压试件及回弹检测均合格；

4、1号主墩0号块0-3.8段已浇筑完成，并已按监控方案要求安装了监控探头，现正在安装3.8-6.6米段模板及下步悬臂现浇挂篮施工所需预埋件。2号主墩0号块C50砼已于2018年9月4日浇筑完成，7天预应力张拉控制同条件养生试件抗压强度已达设计强度的100%，竖向预应力筋已第一次张拉结束、横向预应力已张拉完成、纵向预应力筋未张拉，竖向、横向、纵向预应力管道均未压浆。2号墩0号块现正在拆除模板及支架。0号块设计长度11米、高6.6米、底板宽7米、顶板宽12米。3号桥台变更下挡墙C25片石砼已浇筑完成，现正在回填，回填压实后可进行最后2棵桩基的施工。

该项目合同工期24个月，开工日期：2018年1月26日。计划工期：18个月（比合同工期提前半年完工），计划完工时间：2019年8月。

