

羊拉乡云南省“政府救助平台”安装工作 推进情况

根据《迪庆州乡村振兴局关于安装使用云南省“政府救助平台”工作的通知》迪乡振发便签【2021】36号文件要求，为认真贯彻落实省委、省政府关于“一平台三机制”建设的决策部署，开展好“云南省政府救助平台”相关工作，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，完善贫困监测体系，做好贫困人口脱贫的“后半篇文章”。羊拉乡党委政府高度重视，积极部署开展推广工作。现将工作开展情况汇报如下：

一、组织培训。羊拉乡高度重视“云南省政府救助平台”的推广注册工作，自2021年8月27日参加县级培训会议后，我乡将“云南省政府救助平台”的使用方法通过微信群转发至个村民小组，于2021年8月29日召集各村总支书记、主任和驻村工作队长到我乡参加乡级救助平台培训，录制小程序安装使用及实名认证操作流程，详细讲清楚“政府救助平台”的目的意义及注意事项。熟练运用平台、正确指引群众进行注册安装。

二、加强组织领导。8月31日乡村振兴办组织7个相关服务中心和相关干事召开安装使用云南省政府救助平台工作推进会议，对平台事项办理流程、线上操作等注意事项与县级相关部门进行对接。按照“县部门受理、乡村核实、乡

审核、县部门审批、结果反馈”全流程线上操作。各村“两委”、各服务中心、各相关干事按照“交必办、办必果、果必报”的要求及时在平台进行办理，确保“事事有着落、件件有回音”。

三、加大宣传力度。各村充分利用村组干部、驻村工作队、乡政府包组干部，深入各村民小组帮助群众安装使用云南省“政府救助平台”微信小程序，通过乡、各个村、小组群进行宣传。自乡级、村级的培训下，各村结合非洲猪瘟排查工作和联系基层党支部主题党日活动再宣传。

四、推广使用。我乡“云南政府救助平台”推广工作正在有序开展中，我乡52个村民小组已完成52个村民小组的推广宣传工作，全乡共完成实名认证注册939户，全乡（939户），完成率为100%。其中甲功村221户，雅瑞安和社区185户，茂顶村311户，羊拉村231户，全乡干部职工已全部完成注册认证。

